



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Município de Senhora do Porto - Minas Gerais VALOR TOTAL: R\$ 288.882,56 DATA: 12/01/2026

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

LOCAL: Praça Monsenhor José Coelho, nº 155, Bairro Centro, Senhora do Porto/MG

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	A EXECUTAR					TOTAL
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	8,85% R\$ 25.563,95	30,00% R\$ 7.669,19	30,00% R\$ 7.669,19	30,00% R\$ 7.669,19	10,00% R\$ 2.556,40	100,00% R\$ 25.563,95	
2	SERVIÇOS INICIAIS	3,28% R\$ 9.471,11	100,00% R\$ 9.471,11				100,00% R\$ 9.471,11	
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	4,14% R\$ 11.955,44	100,00% R\$ 11.955,44				100,00% R\$ 11.955,44	
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ILUMINAÇÃO	6,25% R\$ 18.065,92		40,00% R\$ 7.226,37	40,00% R\$ 7.226,37	20,00% R\$ 3.613,18	100,00% R\$ 18.065,92	
5	PISOS/ACESSOS/ACESSIBILIDADE	26,28% R\$ 75.912,37		40,00% R\$ 30.364,95	40,00% R\$ 30.364,95	20,00% R\$ 15.182,47	100,00% R\$ 75.912,37	
6	MUROS/MURETAS/CANTEIROS	17,00% R\$ 49.122,97	40,00% R\$ 19.649,19	30,00% R\$ 14.736,89	30,00% R\$ 14.736,89		100,00% R\$ 49.122,97	
7	PAISAGISMO/MOBILIÁRIO URBANO/SERVIÇOS COMPLEMENTARES	27,30% R\$ 78.870,79				50,00% R\$ 39.435,40	50,00% R\$ 39.435,40	100,00% R\$ 78.870,79
8	PINTURA	6,10% R\$ 17.612,23				20,00% R\$ 3.522,45	80,00% R\$ 14.089,78	100,00% R\$ 17.612,23
9	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0,80% R\$ 2.307,78					100,00% R\$ 2.307,78	100,00% R\$ 2.307,78
TOTAL		100,00% R\$ 288.882,56	16,87% R\$ 48.744,92	20,77% R\$ 59.997,39	20,77% R\$ 59.997,39	22,26% R\$ 64.309,89	19,33% R\$ 55.832,96	100,00% R\$ 288.882,56

HELLYSSEN CRISTINA FERREIRA ANICIO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG Nº 188368/D

SEBASTIÃO AUGUSTO DE ANDRADE FILHO
PREFEITO MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO