



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇOS DE PINTURA DA IGREJA MATRIZ E IGREJA DE SÃO JOSÉ DO JACARÉ DO MUNICÍPIO DE SENHORA DO PORTO				
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SENHORA DO PORTO - MG				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	PESO	MESES	
		SERVIÇOS (R\$)	%	1º MÊS	2º MÊS
1	SERVIÇOS DE PINTURA DA IGREJA MATRIZ E IGREJA DE SÃO JOSÉ DO JACARÉ DO MUNICÍPIO DE SENHORA DO PORTO	36.233,23	100,00%	72,00%	28,00%
				26.087,93	10.145,30
	TOTAL R\$ Simples	36.233,23		26.087,93	10.145,30
	TOTAL R\$ Acumulado	36.233,23		26.087,93	36.233,23

Responsável Técnico
CRISTIAN ROBERT DA SILVA COSTA
ENGENHEIRO CIVIL CREA MG: 240.070/D