



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

Prefeitura Municipal de Senhora do Porto		Pavimentação em bloquete sextavado de trecho da Rua José Fonseca (RUA DA CRECHE)				
VALOR DO INVESTIMENTO :		42.752,53				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO	1º Mês		2º Mês	
	<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>					
	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.100,85	100%	R\$ 1.100,85	0%	R\$ 0,00
	PAVIMENTAÇÃO - PISO INTERTRAVADO	30.954,08	100%	R\$ 30.954,08	0%	R\$ 0,00
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.697,60	100%	R\$ 10.697,60	0%	R\$ 0,00
TOTAL MENSAL		42.752,53	42.752,53		0,00	
TOTAL ACUMULADO			42.752,53			

01/03/2023	CRISTIAN ROBERT S. COSTA ENGENHEIRO CIVIL	RONAN JOSÉ PORTILHO PREFEITO MUNICIPAL
DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA	REPRESENTANTE DO TOMADOR