CRONOGRMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADOR	**EMPREENDIMENTO**	
Prefeitura Municipal de Senhora do Porto	Pavimentação de praças e Instalação de corrimão	
ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO	**BAIRRO**	**MUNICÍPIO/UF**
Praça Mosenhor José da Costa Coelho	Centro	Senhora do Porto/MG

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3
1	**PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇAS**	**48.678,56**	**% Período:**	**51,42%**	**48,58%**	**0,00%**
1.1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	1.387,02	% Período:	100,00%		
1.2	PAVIMENTAÇÃO	37.009,73	% Período:	50,00%	50,00%	
1.3	CORRIMÃO	10.281,81	% Período:	50,00%	50,00%	

Período:	%:	51,42%	48,58%	0,00%
	Investimento:	**25.032,79**	**23.645,77**	**0,00**
Acumulado:	%:	51,42%	100,00%	100,00%
	Investimento:	**25.032,79**	**48.678,56**	**48.678,56**

Senhora do Porto, 14 de julho de 2020

Responsável técnico
Carlos Renato Caldeira Brant Jardim
CREA-MG 212038/D