CRONOGRMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADOR	**EMPREENDIMENTO**	
Prefeitura Municipal de Senhora do Porto	Pavimentação de vias em bloco sextavado	
ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO	**BAIRRO**	**MUNICÍPIO/UF**
Rua das Acácias 2	Palmeiras	Senhora do Porto/MG

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3
1	**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM BLOCOS SEXTAVADOS**	**40.330,30**	**% Período:**	**30,57%**	**36,57%**	**32,86%**
1.1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	1.373,04	% Período:	100,00%		
1.2	PAVIMENTAÇÃO	31.308,18	% Período:	35,00%	30,00%	35,00%
1.3	OBRAS COMPLEMENTARES	7.649,08	% Período:		70,00%	30,00%

Período:	%:	30,57%	36,57%	32,86%
	Investimento:	**12.330,90**	**14.746,81**	**13.252,59**
Acumulado:	%:	30,57%	67,14%	100,00%
	Investimento:	**12.330,90**	**27.077,71**	**40.330,30**

Senhora do Porto, 10 de julho de 2020

Responsável técnico
Carlos Renato Caldeira Brant Jardim
CREA-MG 212038/D