
100% R$ 1.499,28 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

30% R$ 2.698,85 40% R$ 3.598,47 30,00% R$ 2.698,85

20% R$ 33.211,76 70% R$ 116.241,15 10% R$ 16.605,88

0% R$ 0,00 35% R$ 17.748,51 65% R$ 32.961,52

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Senhora do Porto

VALOR DO INVESTIMENTO : 227.264,28

Pavimentação em Bloquetena Rua do Fundo no Município de Senhora do Porto 

2º Mês

8.996,18                   

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 

SERVIÇOS PRELIMINARES

3º MêsPESO 1º Mês

TOTAL ACUMULADO 37.409,89 174.998,03 227.264,28

TOTAL MENSAL 227.264,28               37.409,89 137.588,14 52.266,25

REPRESENTANTE DO TOMADOR

PREFEITO MUNICIPAL

DATA

16/03/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA

CRISTIAN ROBERT S. COSTA

ENGENHEIRO CIVIL 

Vias a serem pavimentadas no Bairro Jacaré no Município de Senhora do Porto 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 50.710,03                 

PAVIMENTAÇÃO - PISO INTERTRAVADO 166.058,79               

1.499,28                   

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA


