



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	<b>SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SENHORA DO PORTO</b>				
<b>LOCAL:</b>	<b>SENHORA DO PORTO - MG</b>				
<b>ITEM</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>PESO</b>	<b>MESES</b>	
		<b>SERVIÇOS (R\$)</b>	<b>%</b>	<b>1º MÊS</b>	<b>2º MÊS</b>
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SENHORA DO PORTO</b>	<b>48.000,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>25,00%</b>
				<b>36.000,19</b>	<b>12.000,06</b>
	<b>TOTAL R\$ Simples</b>	<b>48.000,25</b>		<b>36.000,19</b>	<b>12.000,06</b>
	<b>TOTAL R\$ Acumulado</b>	<b>48.000,25</b>		<b>36.000,19</b>	<b>48.000,25</b>

\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico  
CRISTIAN ROBERT DA SILVA COSTA  
ENGENHEIRO CIVIL CREA MG: 240.070/D