



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

Prefeitura Municipal de Senhora do Porto			REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO DA BARRINHA					
VALOR DO INVESTIMENTO :			297.278,66	BARRINHA - MG 229 - ESTRADA SENHORA DO PORTO				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO	1º Mês		2º Mês		3º Mês	
	<b>REFORMA PARQUE AQUÁTICO</b>		%		%		%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.859,93	100%	R\$ 13.859,93				
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	39.950,93	100%	R\$ 39.950,93				
3	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	23.489,39	14%	R\$ 3.288,51	60%	R\$ 14.093,63	26,00%	R\$ 6.107,24
4	PAVIMENTAÇÃO	13.467,85			90%	R\$ 12.121,07	10%	R\$ 1.346,79
5	GUARDA CORPO	58.982,94			100%	R\$ 58.982,94		
6	COBERTURA	509,94			100%	R\$ 509,94		
7	PINTURA	61.472,36			30%	R\$ 18.441,71	70%	R\$ 43.030,65
8	ELÉTRICA	67.210,47			50%	R\$ 33.605,24	50%	R\$ 33.605,24
9	LOUÇAS E METAIS	15.099,35			15%	R\$ 2.264,90	85%	R\$ 12.834,45
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.235,50					100%	R\$ 3.235,50
TOTAL MENSAL		297.278,66		57.099,37		140.019,42		100.159,86
TOTAL ACUMULADO				57.099,37		197.118,80		297.278,66

28/02/2023	CRISTIAN ROBERT S. COSTA ENGENHEIRO CIVIL	RONAN JOSÉ PORTILHO PREFEITO MUNICIPAL
DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA	REPRESENTANTE DO TOMADOR