
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 5,63% 100,00%

Financeiro 5.912,30 5.912,30

Físico % 2,67% 100,00%

Financeiro 2.804,48 2.804,48

Físico % 23,99% 100,00%

Financeiro 25.182,12 25.182,12

Físico % 16,63% 100,00%

Financeiro 17.460,56 17.460,56

Físico % 10,95% 100,00%

Financeiro 11.490,19 11.490,19

Físico % 2,76% 100,00%

Financeiro 2.899,95 2.899,95

Físico % 4,66% 100,00%

Financeiro 4.890,65 4.890,65

Físico % 11,58% 100,00%

Financeiro 12.160,40 12.160,40

Físico % 2,08% 100,00%

Financeiro 2.183,27 2.183,27

Físico % 1,96% 100,00%

Financeiro 2.061,26 2.061,26

Físico % 1,80% 100,00%

Financeiro 1.892,47 1.892,47

Físico % 11,15% 100,00%

Financeiro 11.700,50 11.700,50

Físico % 0,59% 50,00% 50,00%

Financeiro 618,62 309,31 309,31

Físico % 3,54% 33,00% 33,00% 34,00%

Financeiro 3.711,74 1.224,87 1.224,87 1.261,99

Físico % 100,00% 50,39% 28,26% 21,35%

Financeiro 104.968,51 52.893,64 29.667,88 22.406,98

WEBERT ROBISON RIBEIRO

1.4 SUPRA ESTRUTURA

REVESTIMENTOS

PINTURA1.7

PASSARELA E CALÇADA (INTERNA)

PASSEIO EXTERNO

VALOR :

ALVENARIAS E DIVISÕES

ESQUADRIAS

DRENAGEM

PAISAGISMO

Carimbo e assinatura do prefeito

TOTAL

103.996/D
CREACarimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.10

1.11

1.12

1.5

1.8

1.9

1 CONSTRUÇÃO DO MURO

1.3

1.1

FUNDAÇÕES - SAPATAS, BALDRAMES E ARRANQUES DOS 
PILARES

1.2 TERRAPLANAGEM / TRABALHOS EM TERRA

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO DE VEDAÇÃO - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO

1.6

SERVIÇO PRELIMINARES

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Central - JUL/2021 (SEM 
DESONERAÇÃO)
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