
OBRA:

LOCAL:

VALOR PESO

SERVIÇOS (R$) % 1º MÊS 2º MÊS

60,00% 40,00%

96.863,00                64.575,34             

TOTAL R$ Simples 161.438,34       96.863,00         64.575,34      

TOTAL R$ Acumulado 161.438,34       96.863,00         161.438,34    

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM

161.438,34               

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 

ENGENHEIRO CIVIL CREA MG: 240.070/D

MESES
DISCRIMINAÇÃO

1

SERVIÇOS REVITALIZAÇÃO DE GUARDA CORPO DE PONTE DE ACESSO AO CENTRO HITÓRICO E 

PONTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SENHORA DO PORTO

CENTRO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DO PORTO  - MG

100,00%

Responsável Técnico

GUARDA CORPO EM AÇO FORJADO DE PONTE DE 

ACESSO AO CENTRO HITÓRICO E PONTE DA 

CÂMARA DO MUNICÍPIO DE SENHORA DO PORTO

CRISTIAN ROBERT DA SILVA COSTA 


