
% % %

1 100% R$ 13.859,93

2 100% R$ 39.950,93

3 14% R$ 3.288,51 60% R$ 14.093,63 26,00% R$ 6.107,24

4 90% R$ 12.121,07 10% R$ 1.346,79

5 100% R$ 58.982,94

6 100% R$ 509,94

7 30% R$ 18.441,71 70% R$ 43.030,65

8 50% R$ 33.605,24 50% R$ 33.605,24

9 15% R$ 2.264,90 85% R$ 12.834,45

10 100% R$ 3.235,50

GUARDA CORPO 

COBERTURA 

PINTURA 

ELÉTRICA 

LOUÇAS E METAIS 

58.982,94                 

509,94                      

61.472,36                 

67.210,47                 

15.099,35                 

ALVENARIA E REVESTIMENTOS 23.489,39                 

BARRINHA - MG 229 - ESTRADA SENHORA DO PORTO 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.235,50                   

PAVIMENTAÇÃO 13.467,85                 

REPRESENTANTE DO TOMADOR

PREFEITO MUNICIPAL

DATA

28/02/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA

CRISTIAN ROBERT S. COSTA

ENGENHEIRO CIVIL 

RONAN JOSÉ PORTILHO 

TOTAL ACUMULADO 57.099,37 197.118,80 297.278,66

TOTAL MENSAL 297.278,66               57.099,37 140.019,42 100.159,86

13.859,93                 

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 39.950,93                 

REFORMA PARQUE AQUÁTICO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

3º MêsPESO 1º Mês
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Senhora do Porto REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO DA BARRINHA 

2º Mês

VALOR DO INVESTIMENTO : 297.278,66                                                    


