
DATA:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO 

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 1,44% 100,00%

Financeiro R$5.604,90 R$5.604,90

Físico % 0,82% 100,00%

Financeiro R$3.215,03 R$3.215,03

Físico % 7,45% 100,00%

Financeiro R$29.091,12 R$29.091,12

Físico % 38,56% 70,00% 30,00%

Financeiro R$150.455,12 R$105.318,58 R$45.136,53

Físico % 22,78% 75,00% 25,00%

Financeiro R$88.888,08 R$66.666,06 R$22.222,02

Físico % 16,79% 75,00% 25,00%

Financeiro R$65.502,99 R$49.127,25 R$16.375,75

Físico % 2,60% 75,00% 25,00%

Financeiro R$10.128,75 R$7.596,56 R$2.532,19

Físico % 8,71% 100,00%

Financeiro R$33.986,43 R$33.986,43

Físico % 0,25% 100,00%

Financeiro R$970,20 R$970,20

Físico % 0,61% 50,00% 50,00%

Financeiro R$2.382,65 R$1.191,33 R$1.191,33

Físico % 100,00%

Financeiro R$390.225,27 R$144.420,96 R$168.526,40 R$77.277,91

Observações:

CRISTIAN ROBERT DA SILVA COSTA 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA MG 240.070 / D 

PREFEITO MUNICIPAL 

VALOR DO CONVÊNIO:
PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESESLOCAL: RUA ALCEBÍADES COM RUA JOÃO TEIXEIRA - BAIRRO CENTRO - 

SENHORA DO PORTO MG 

1.5

1.6 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO

1.4 FUNDAÇÃO

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.2 LOCAÇÃO DA OBRA

ESTRUTURAS DE CONCRETO

R$390.225,27

1.3 TRABALHOS EM TERRA

27/03/2023

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.9 LIMPEZA GERAL

DRENOS

1.8 OBRAS COMPLEMENTARES

1.7


